Рішення від 06 березня 2012 року № 23/3

м. Боярка

Про продовження строку виконання робіт по

будівництву котельні по вул. 40 років Жовтня, 49 м. Боярка

Розглянувши клопотання директора НВ ТОВ «ЛОТА» від 29.01.2012 р. № 21 , а

також документи, що підтверджують об?єктивні обставини, що спричиняють

необхідність продовження строку виконання робіт по будівництву котельні

по вул. 40 років Жовтня,49 м. Боярка, керуючись пп.4 п.5 ст.40 Закону

України «Про здійснення державних закупівель», та з метою забезпечення

населення історичної частини м. Боярка послугами з водопостачання та

водовідведення, -

 ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

 ВИРІШИВ:

 1.Враховуючи виникнення документально підтверджених об?єктивних обставин,

продовжити НВ ТОВ «ЛОТА» строк виконання робіт по будівництву котельні за

адресою вул. 40 років Жовтня,49 м. Боярка м. Боярка на 53 календарних

деня, до 25 березня 2012 р. без збільшення ціни договору.

 2. Внести відповідні зміни до Договору №11/11 про закупівлю будівельних

робіт за державні кошти, шляхом укладання Додаткової угоди.

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

голови Давиденка М.І..

 В.о. МІСЬКОГО ГОЛОВИ М.І. ДАВИДЕНКО

 Згідно:

 Керуюча справами М.А. РЯБОШАПКА
